




al 30.10.2026

in esecuzione

sino al 30.10.2026

dal 21.09.2026
al 23.10.2026 (prim

a fase)

dal 19.10.2026
al 18.12.2026 seconda fase

dal 02.10.2026
al 18.12.2026

Q
U

AR
TIER

E D
I C

LAR
O

N
ota:

I term
ini sono indicativi e potranno subire delle m

odifiche nel corso della
realizzazione delle opere.
G

li interessati verranno inform
ati tem

pestivam
ente.

Inform
azioni tem

pistiche opere
im

pr. costr. e pavim
entazione

In Rasarei

In Carèe Ventivi

In Matro

Strède di M
urin da Dun

Internati 1939 - 1945

Al Coltàuro

Al Coltàuro

Strède di M
urin da Dun


